
Las obras de la M-30 costarán 1.000 
millones más de lo previsto 
 

 

Las obras de la M-30 han gastado ya 10 millones de euros más de 
lo previsto 

20MINUTOS.ES. 26.10.2006  

• La obra final va a costar  un 42 %  más  de lo previsto inicialmente.  
• Ya se han gastado 10 millones más de lo autorizado, lo que obliga a renegociar 

el contrato.  
• El Ayuntamiento necesitará 1.000 millones adicionales, según la consultora 

Carry and Brown.  
• Desde el Consistorio dicen que eso es sólo por el IVA. 

Las obras de la M-30 disparan su gasto y ya han empleado todo el dinero previsto en el 
contrato. Es más, lo han superado y ya han utilizado 10 millones euros más.  

La empresa municipal 'Madrid Calle 30' necesita unos 1.000 millones de euros 
adicionales para terminar la obra 
La cosa no queda ahí: se prevé que el coste final de la obra sea un 42 % más de lo 
previsto en un principio, según aseguran fuentes de la consultora 'Carry and Brown', 
que asesora a los bancos emisores de créditos para la M-30.  

La empresa municipal 'Madrid Calle 30' necesita unos 1.000 millones de euros 
adicionales para terminar la obra, lo que supone el doble de lo que se incluye en el 
contrato para afrontar los imprevistos.  

Esta situación obliga al Ayuntamiento a buscar una renegociación del contrato para 
poder hacer frente a los gastos. 

El ayuntamiento se defiende 

Los 1.040 millo0nes no es deuda sino el IVA que tiene que adelantar el Ayuntamiento 

Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha recalcado hoy que la 
desviación presupuestaria de las obras de la M-30 asciende a 355,6 millones de euros 
como consecuencia de "mejoras" introducidas al proyecto inicial. 



Cobo  justificó el resto de dinero hasta los 1.040 millones, como dice un informe de la 
consultora británica Carry and Brown, asegurando que "no es deuda sino el IVA que 
tiene que adelantar el Ayuntamiento".  

http://www.20minutos.es/noticia/166236/0/M-30/obras/gastos/ 

 

Miguel Sebastián critica la gestión de 
Gallardón: la deuda de Madrid es 
intolerable 
AGENCIAS/ 20MINUTOS.ES. 26.10.2006  

• El nuevo candidato socialista a la alcaldía de Madrid pasa al ataque.  
• Será de 6.000 millones de euros al final del mandato.  
• Sebastián dice que es consecuencia de "los malos gestores".  

Miguel Sebastián se ha metido de lleno en la carrera a la alcaldía de Madrid.  

 En su primer acto oficial después de que se anunciase su candidatura, Sebastián ha 
calificado de "intolerable" la deuda de Madrid, que superará los 6.000 millones de 
euros al cierre de la legislatura.  

La deuda de la ciudad al final la pagan los ciudadanos 

Sebastián recordó que la deuda que mantienen los ayuntamientos "al final la pagan los 
ciudadanos" y añadió que "los ciudadanos se endeudan cuando quieren, no tienen por 
qué endeudarse obligatoriamente" como consecuencia de la actuación de "malos 
gestores". 

El nuevo candidato socialista ha hecho estas declaraciones durante su intervención en 
las jornadas 'España- Unión Europea', en la que se ha repasado la situación económica 
de España e indirectamente la gestión de Zapatero en materia económica, de la que 
Sebastián es uno de los mayores responsables. 

http://www.20minutos.es/noticia/166278/0/sebastian/ataca/gallardon/ 
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Sebastián acusa a Gallardón de la deuda 
'intolerable' de Madrid 
Actualizado jueves 26/10/2006 16:14 

 

Miguel Sebastián, ayer en Ferraz. (Foto: REUTERS) 
 

AGENCIAS 

MADRID.- El recién estrenado candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, 

que fue ratificado el miércoles por la Ejecutiva del PSM, ha lanzado su primer ataque al 

alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por la deuda del Ayuntamiento de Madrid, en su mayor parte 

por las obras de la M-30. 

Sebastián aprovechó su intervención en las jornadas 'España- Unión Europea, trabajando 

juntos por la economía del conocimiento', su segunda intervención pública desde que fue 

elegido candidato a la Alcaldía, para calificar de "intolerable" la deuda de Madrid, que 

superará los 6.000 millones de euros al cierre de la legislatura. 

Mientras disertaba sobre las excelencias del equilibrio presupuestario y del buen hacer del 

Gobierno central en esta materia, Sebastián incidió en que hay "ejemplos de ciudades que se 

desvían de este buen hacer presupuestario" y que presentan "ratios no tolerables" de 

deuda pública. 

"Los ciudadanos se endeudan cuando quieren, no tienen por qué endeudarse 

obligatoriamente" como consecuencia de la actuación de "malos gestores", agregó Sebastián, 

quien recordó que la deuda que mantienen los ayuntamientos "al final la pagan los 

ciudadanos". 

Una decisión 'atrevida', según Cobo 

Por su parte, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha considerado "atrevido" por parte del 

PSOE haber "elegido como candidato a la Alcaldía de Madrid a una persona como Miguel 

Sebastián, de quien dijo que no tiene experiencia de gestión y que no se sabe tan siquiera si 

tiene "capacidad de gestión. 

En el terreno económico, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, insistió en que la desviación 

registrada hasta el momento en el coste de las obras de reforma de la M-30 asciende a 355 



millones de euros y que el Ayuntamiento la afrontará con recursos propios y no con 

cargo a deuda. 

Cobo contestó de esta manera, en la rueda de prensa en la que informó de los acuerdos 

adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a preguntas sobre una información 

ofrecida por la 'Cadena Ser', que menciona un informe de la consultora británica Carry & 

Brown, según la cual "las obras tendrán un sobre coste final de 1.040 millones de euros 

sobre lo adjudicado inicialmente". 

Explicó el vicealcalde de Madrid que de esta cantidad sólo debe ser considerado "coste" para 

el Ayuntamiento esos 355 millones, que ya admitieron el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el 

concejal de Hacienda, Juan Bravo, al presentar el proyecto de Presupuestos municipales 

para 2007 el pasado 28 de septiembre. 

El resto -685 millones de euros- corresponde al IVA de la totalidad de las obras acometidas 

en la M-30 y "no es un coste -aseguró- porque se devolverá". 

Como dijo Cobo, el concejal de Hacienda reveló hace un mes, en la rueda de prensa en la 

que presentó el proyecto de Presupuestos junto a Ruiz-Gallardón, que las cuentas de la 

empresa mixta Madrid Calle 30 recogen un incremento de inversión de 355 millones de euros 

sobre lo previsto. 

http://elmundo.es/elmundo/2006/10/26/madrid/1161858417.html 
 
 

El PSOE cifra el aumento del precio en un 42 por ciento  

Cobo recoce sólo 355,6 millones de sobrecoste en la 
M-30, achacando 685 millones más al IVA  

 
Madrid. 26/10/06. C. Expósito/E.P. 
El precio que los madrileños tendrán que pagar por la M-30 vuelve a estar en 
entredicho, tras conocerse el informe de la consultora británica Carry And 
Browon, el sobrecoste asciende a 1.040 millones de euros. Sin embargo, 
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid ha salido al paso de esta información 
asegurando que la M-30 "sólo" supondrá un sobrecoste de 355,6 millones de 
euros, que se debe a las mejoras medioambientales y nuevas 
infraestructuras relacionadas con la Operación Campamento. Cobo ha 
señalado que el resto, hasta los 1.040 millones de euros adeudados, son el 
IVA del conjunto de la obra que serán devueltos a Madrid Calle 30, "como a 
cualquier otra empresa".  

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha asegurado tras la reunión de la Junta de 
Gobierno que la desviación presupuestaria de las obras de la M-30 asciende a 355,6 
millones de euros como consecuencia de "mejoras" introducidas al proyecto inicial, y 
justificó el resto de dinero hasta los 1.040 millones, como dice un informe de la 
consultora británica Carry and Brown, asegurando que "no es deuda sino el IVA que 
tiene que adelantar el Ayuntamiento". Cobo ha añadido que la "desviación de 355,6 
millones de euros no se hará a cargo de deuda, sino de recursos propios del 
Ayuntamiento de Madrid" y ha justificado el sobre coste en la introducción de mejoras 
"solicitadas por los vecinos, nuevos condicionantes de las autoridades hidráulicas y 



una nueva infraestructura relacionada con la Operación Campamento en la A-5" 

Cobo ha insistido en que los 685 millones de euros hasta alcanzar los 1.040 a los que 
hace referencia el informe de Carry and Brown "no son más que el IVA que tiene que 
adelantar el Consistorio y que debe ser devuelto por la Administración central a la 
empresa Madrid Calle 30, como a cualquier otra empresa ". Por ello, manifesta que las 
cuentas siguen siendo "válidas, correctas y transparentes y que no ha habido ninguna 
variación ni desviación". En relación al sobrecoste de 355,6 millones ha reiterado que 
significa "que las obras han mejorado en calidad debido a las incorporaciones que se 
han hecho al plan inicial tras las demandas vecinales y los requerimientos de 
diferentes organismos". 

Sobrecoste de un 42 por ciento 
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista solicitará en el Pleno del Ayuntamiento del 
próximo martes, día 31, la comparecencia del equipo de Gobierno para explicar la 
situación financiera de las obras de la M-30, que según la empresa Madrid Calle 30, 
supondrán un sobrecoste de 1.040 millones de euros sobre el presupuesto inicial, 
según el portavoz socialista, Óscar Iglesias. Para Iglesias, el sobrecoste supera en un 
42 por ciento los 2.468 millones en los que se estimó el coste total de las obras, 
presupuesto que el Ayuntamiento ya incrementó en un 20 por ciento cuando adjudicó 
la realización de las mismas a la empresa Madrid Calle 30. 

"Ese 20 por ciento ya está agotado y, hasta el final de las obras, se prevé un gasto 
total de 3.508 millones de euros, un 42 por ciento más", ha dicho el portavoz. Por 
ello, los socialistas se preguntan "si Gallardón piensa reducir el presupuesto para 
medidas sociales o tiene previsto aumentar los impuestos de los ciudadanos" para 
hacer frente al gasto que supondrá la finalización de la "faraónica" obra de la M-30. 
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista aseguró que el regidor "incumplió" las 
promesas que hizo en la campaña electoral en la que afirmaba que no iba a aumentar 
los impuestos.  

   

http://www.madridiario.es/mdo/actual/Seccion-Madrid/M-30-261006.php 
 
 
 

La oposición exige a Gallardón explicaciones por 
el sobrecoste de 1.040 millones en la M-30  

26.10.2006  

El Grupo Municipal Socialista solicitará en el Pleno del Ayuntamiento del próximo martes, día 31, la 
comparecencia del equipo de Gobierno para explicar la situación financiera de las obras de la M-30, 
que según la empresa Madrid Calle 30, supondrán un sobrecoste de 1.040 millones de euros sobre 
el presupuesto inicial, afirmó el portavoz socialista, Óscar Iglesias. Según Iglesias, el sobrecoste 
supera en un 42 por ciento los 2.468 millones en los que se estimó el coste total de las obras, 
presupuesto que el Ayuntamiento ya incrementó en un 20 por ciento cuando adjudicó la realización 
de las mismas a la empresa Madrid Calle 30. "Ese 20 por ciento ya está agotado y, hasta el final de 
las obras, se prevé un gasto total de 3.508 millones de euros, un 42 por ciento más", dijo el 
portavoz.  

   Por ello, los socialistas se preguntan "si Gallardón piensa reducir el presupuesto para medidas 
sociales o tiene previsto aumentar los impuestos de los ciudadanos" para hacer frente al gasto que 
supondrá la finalización de la "faraónica" obra de la M-30.  



IU ALERTA  

   Por su parte, la portavoz del grupo municipal de IU en Madrid, Inés Sabanés, alertó del "alto 
riesgo" que supone para el Ayuntamiento y los servicios que presta a los vecinos el sobrecoste de 
las obras de la M-30, y añadió que "de algún sitio tiene que sacar el dinero, ya sea del bolsillo de los 
madrileños o del recorte de los servicios y la inversión en servicios sociales".  

   Según Sabanés, "si hoy, con 2.500 millones de crédito para la obra adjudicada, al Ayuntamiento le 
supone pagar un canon de unos 200 millones al año durante 35 años, con el sobrecoste este canon 
puede superar los 300 millones anuales a las arcas municipales".  

   Por ello, advirtió que al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "le queda aún más M-30", en referencia a 
los tramos no adjudicados. "Las cifras millonarias de presupuesto, deuda y canon que manejamos 
se refieren a los tramos adjudicados y en obra. Para el cierre de la M-30 al regidor le faltan todavía 
tres grandes obras en el norte de la ciudad", recordó.  

http://www.madridpress.com/content/view/17703/37/ 

 


